

	2023												2024												2025																																														
	OTT				NOV				DIC				GEN			FEB			MAR			APR			MAG			GIU			LUG			AGO			SET			OTT				NOV				DIC				GEN				FEB				MAR				APR				MAG			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
<b>Progettazione esecutiva</b>																																																																							
<b>Gara</b>																																																																							
<b>Lavori piano secondo</b>																																																																							
<b>Lavori piano primo</b>																																																																							
<b>Lavori piano terra</b>																																																																							
<b>Lavori piano interrato+esterni</b>																																																																							
<b>Fine lavori e collaudo</b>																																																																							
<b>Note</b>	Dal momento che nei locali oggetto di adeguamento è presente del personale operativo, prevedere la possibilità di compiere delle lavorazioni (per esempio sostituzione quadri elettrici) nelle giornate di sabato e domenica. Essendo gli uffici operativi, prima degli inizi dei lavori occorrerà effettuare lo spostamento degli arredamenti ed il loro riposizionamento a fine lavori. Tutte le lavorazioni dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Lavori e con il Cliente.																																																																						