

oggetto

E X C A P P E L L A d e l l a C L I N I C A S A N T A M A R I A  
V i a B o c c a c c i o - 2 0 8 3 1 S E R E G N O ( M B )

opere

RESTAURO - RIUSO FUNZIONALE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
Progettazione di spazi polifunzionali accessibili interni ed esterni  
per esposizioni, allestimenti digitali ed eventi culturali

bando

Luoghi da rigenerare. Restituire alle comunità attraverso la cultura luoghi abbandonati o sottoutilizzati  
Bandi 2024 - "Arte e Cultura" - Fondazione CARIPLO  
S P A Z I O L U C E - L U C A C R I P P A E X P E R I E N C E  
Rigenerare un'ex Cappella di Seregno attraverso l'Arte e l'Innovazione

- PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA -



Città di Seregno

Comune di Seregno  
P.za Martiri della Libertà 1 - 20831 SEREGNO (MB)  
Tel. 0362.263514 - 0362.263515  
e\_mail: dir.lavoripubblici@seregno.info  
proprietà

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E  
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA  
DI MONZA E DELLA BRIANZA



CARLO  
MARIANI  
ARCHITETTO  
1101

Carlo Mariani Architetto  
Via G. Giusti 21/b - 20831 SEREGNO (MB)  
Tel. 0362.284910 - Mob. 339.1503102  
e\_mail: cm@carlomariani.eu  
progettista

C R O N O P R O G R A M M A

CRN

titolo elaborato

data: giugno 2024

2024														
AZ	CATEGORIE	GG.	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.1	Tesi di Laurea di Ginevra Smerigli	180						21						
Az.4	Affidamento Incarico Prog. Esec. e D.L.	15												
Az.4	Affidamento e Nomina Geologo	30												
Az.4	Attività Indagini Geologiche	10												
Az.4	Affidamento e Nomina Prog. e D.L. Strutture	30												
Az.4	Affidamento e Nomina Collaudatore Statico	30												
Az.4	Affidamento e Nomina Tecnico SCIA VVF	30												
Az.4	Affidamento e Nomina Prog. e D.L. Impianti	30												
Az.4	Progettazione Esecutiva	180												
Az.2	Campagna fotografica opere Luca Crippa	20												
Az.2	Ripristino sito web Luca Crippa	30												
Az.3	Conf.1 E. Granata-P. Cottino, "Rigenerazione Urbana"	1												
Az.2	Progetto "Memorie ex clinica", C. Nenci	240										28		
Az.2	Progetto "Cappella-Parco-Scultura", G. Lodigiani	240										28		
Az.1	Tesi di Laurea di Teresa Lepore	180												
Az.9	Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												

2025														
	CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.4	Progettazione Esecutiva	180												
Az.4	Verifica Prog. Esec (Interna S.A.) comp. Agg.	15												
Az.4	Validazione e Approvazione Prog. Es. (S.A.)	10												
Az.4	Individuazione Soggetti per Fase Es. e Gara	5												
Az.4	Redazione e Pubblicazione Bando Gara	30												
Az.4	Aggiudicazione	10												
Az.4	Stipula del Contratto	60												
Az.4	Consegna Area e Inizio Lavori	5												
Az.5	Attività Esecutive	240												
Az.3	Conf.2 "Rest.arte contemporanea" B. Ferriani	1												
Az.2	Progetto "Memorie ex clinica", C. Nenci	240												
Az.2	Progetto "Cappella-Parco-Scultura", G. Lodigiani	240												
Az.1	Tesi di Laurea di Teresa Lepore	180												
Az.3	Conf.3 C. Nenci, "Museo di Comunità, Luogo di ritrovo"	1												
Az.3	Conf.4 E. Gentile, Prospettive Intelligenza Artificiale	1												
Az.3	Conf.5 C. Nenci, Innov e tradizione contesto museale	1												
Az.3	Conf.6 R. Ruscio, "Tra sogno e realtà"	1												
Az.3	Workshop 1 Murales	1												
Az.7	Bando 1 Murales	30												
Az.9	Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												

2026													
CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.5 Attività Esecutive	240												
Az.6 Verbale Fine Lavori	5												
Az.6 Redazione Conto Finale Lavori	15												
Az.6 SCIA VVF	20												
Az.6 Redazione Certificato Regolare Esecuzione	10												
Az.3 Conf.7 R. Ruscio, L'arte e collezionismo visionario	1												
Az.3 Laboratorio 1 "Comporre il collage"	2												
Az.3 Laboratorio 2 "Il mio essere surreale"	2												
Az.3 Workshop 2 Scultura "Mobile"	1												
Az.7 Bando 2 Scultura "Mobile"	30												
Az.3 Laboratorio 3 "Acquerello alla prima"	2												
Az.3 Workshop 3 Intelligenza Artificiale	2												
Az.7 Bando 3 Intelligenza Artificiale	30												
Az.7 Bando 4 Armonia Creativa-Collaborative Drowing e Musica	30												
Az.8 Stazione Interattiva Intelligenza Artificiale	70												
Az.7 Bando 5 Estetica di Crippa e Intelligenza Artificiale	30												
Az.9 Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												

2027													
CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.8 Stazione Interattiva Intelligenza Artificiale	120												
Az.3 Workshop 4 Costruire il Metaverso	2												
Az.8 Tour Realtà Virtuale Metaverso Crippa	120												
Az.3 Laboratorio 4 "Scenografia collettiva" (1° piano)	2												
Az.8 Riflessi dell'immaginario: Interazione e Movimento	60												
Az.3 Laboratorio 5 "Principi e tecniche di stampa" (1° piano)	2												
Az.8 Evento di Gala	1												
Az.9 Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												

2024														
AZ	CATEGORIE	GG.	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.4	Affidamento Incarico Prog. Esec. e D.L.	15												
Az.4	Affidamento e Nomina Geologo	30												
Az.4	Attività Indagini Geologiche	10												
Az.4	Affidamento e Nomina Prog. e D.L. Strutture	30												
Az.4	Affidamento e Nomina Collaudatore Statico	30												
Az.4	Affidamento e Nomina Tecnico SCIA VVF	30												
Az.4	Affidamento e Nomina Prog. e D.L. Impianti	30												
Az.4	Progettazione Esecutiva	180												

2025														
	CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.4	Progettazione Esecutiva	180												
Az.4	Verifica Prog. Esec (Interna S.A.) comp. Agg.	15												
Az.4	Validazione e Approvazione Prog. Es. (S.A.)	10												
Az.4	Individuazione Soggetti per Fase Es. e Gara	5												
Az.4	Redazione e Pubblicazione Bando Gara	30												
Az.4	Aggiudicazione	10												
Az.4	Stipula del Contratto	60												
Az.4	Consegna Area e Inizio Lavori	5												
Az.5	Attività Esecutive	240												

2026														
	CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.5	Attività Esecutive	240												
Az.6	Verbale Fine Lavori	5												
Az.6	Redazione Conto Finale Lavori	15												
Az.6	SCIA VVF	20												
Az.6	Redazione Certificato Regolare Esecuzione	10												

2024														
AZ.	CATEGORIE	GG.	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.1	Tesi di Laurea di Ginevra Smergli	180						21						
Az.2	Campagna fotografica opere Luca Crippa	20												
Az.2	Ripristino sito web Luca Crippa	30												
Az.3	Conf.1 E.Granata-P.Cottino,"Rigenerazione Urbana"	1												
Az.2	Progetto "Memorie ex clinica", C. Nenci	240										28		
Az.2	Progetto "Cappella-Parco-Scultura", G. Lodigiani	240										28		
Az.1	Tesi di Laurea di Teresa Lepore	180												
Az.9	Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												

2025														
	CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.3	Conf.2 "Rest arte contemporanea" B. Ferriani	1												
Az.2	Progetto "Memorie ex clinica", C. Nenci	240												
Az.2	Progetto "Cappella-Parco-Scultura", G. Lodigiani	240												
Az.1	Tesi di Laurea di Teresa Lepore	180												
Az.3	Conf.3 C. Nenci, "Museo di Comunità, Luogo di ritrovo"	1												
Az.3	Conf.4 E. Gentile, Prospettive Intelligenza Artificiale	1												
Az.3	Conf.5 C. Nenci, Innov e tradizione contesto museale	1												
Az.3	Conf.6 R. Ruscio, "Tra sogno e realtà"	1												
Az.3	Workshop 1 Murales	1												
Az.7	Bando 1 Murales	30												
Az.9	Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												

2026														
	CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.3	Conf.7 R. Ruscio, L'arte e collezionismo visionario	1												
Az.3	Laboratorio 1 "Comporre il collage"	2												
Az.3	Laboratorio 2 "Il mio essere surreale"	2												
Az.3	Workshop 2 Scultura "Mobile"	1												
Az.7	Bando 2 Scultura "Mobile"	30												
Az.3	Laboratorio 3 "Acquerello alla prima"	2												
Az.3	Workshop 3 Intelligenza Artificiale	2												
Az.7	Bando 3 Intelligenza Artificiale	30												
Az.7	Bando 4 Armonia Creativa-Collaborative Drowing e Musica	30												
Az.8	Stazione Interattiva Intelligenza Artificiale	70												
Az.7	Bando 5 Estetica di Crippa e Intelligenza Artificiale	30												
Az.9	Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												

2027														
	CATEGORIE	GIORN	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Az.8	Stazione Interattiva Intelligenza Artificiale	120												
Az.3	Workshop 4 Costruire il Metaverso	2												
Az.8	Tour Realtà Virtuale Metaverso Crippa	120												
Az.3	Laboratorio 4 "Scenografia collettiva" (1° piano)	2												
Az.8	Riflessi dell'immaginario: Interazione e Movimento	60												
Az.3	Laboratorio 5 "Principi e tecniche di stampa" (1° piano)	2												
Az.8	Evento di Gala	1												
Az.9	Piano di Monitoraggio e Valutazione Progetto	995												