



Città di Seregno

Regione	Lombardia
Provincia di	Monza e Brianza
Comune di	Seregno
Lavori	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e marciapiedi – Anno 2022
CIG	9714259C1D
CUP	B27H22004150004
Committente	Comune Di Seregno, Piazza Martiri Della Libertà N.1 - 20831 Seregno (MB)
Impresa	ICA Strade S.R.L. con sede in Via Carlo Alberto 11, 20900 Monza CF 04935130155 - PI 00795990969
Contratto	Scrittura Privata stipulata in data 07/07/2023 Registro N.10/23
Direttore dei Lavori (DL)	Ing. Andrea Cataldo
RUP	Ing. Franco Greco
CSE	Arch. Alberto Donghi

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Considerato

Che durante il corso dei lavori si rendeva necessario redigere una **Perizia suppletiva e di variante n.1 in corso d'opera**, conseguente alle modifiche necessarie al miglioramento del progetto e conseguente alle variazioni al progetto apportate dall'Amministrazione, in data odierna tra il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Andrea Cataldo ed il Sig. Sandro Castoldi, in rappresentanza della summenzionata Impresa si conviene quanto segue:

il Sig. Sandro Castoldi, per conto dell'impresa stessa, assume l'impegno ad eseguire i lavori indicati negli elaborati costituenti la *Perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d'opera*:

- Relazione tecnica e nuovo quadro economico;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Aggiornamento Piano della Sicurezza e di Coordinamento.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nell'appalto principale.

Pertanto a seguito del presente atto di sottomissione l'importo contrattuale delle opere affidate

all'impresa ICA STRADE SRL varia da netti 936.941,14 € (di cui oneri della sicurezza pari a 19.500,00 €) a 993.015,33 € (di cui oneri della sicurezza pari a 19.496,17 €) per un maggiore importo dei lavori di netti € 56.074,19, il tutto iva esclusa.

Per effetto della presente *Perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d'opera*, vengono concessi ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione di tutte le opere.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.

Seregno, li 05/06/2024

L'Appaltatore
ICA STRADE SRL

Il Direttore Lavori
FUNZ.TEC. ING. ANDREA CATALDO

VISTO:
Il RUP
ING. FRANCO GRECO