Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 834 DEL 22/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" – CUP B27H21005690004". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG.8944419010

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" – CUP B27H21005690004". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG.8944419010

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023 (sezione strategica) e 2021-2023 (sezione operativa) e bilancio di previsione per il triennio 2021-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione n. 32 del 08 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2021;

VISTA la deliberazione n. 96 del 29 luglio 2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance - anno 2021;

TENUTO CONTO che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti i responsabili di area assegnatari delle risorse e i centri di responsabilità organizzativi di spesa;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

DATO ATTO che con Delibera di G.C. n. 108 del 01/10/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "Riqualificazione Giardini Pubblici" – CUP B27H21005690004" per un importo complessivo di € 249.980,90;

RITENUTO, di procedere all'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione Giardini Pubblici", redatto dallo scrivente Ing. Franco Greco Dirigente dell'area Lavori Pubblici e Patrimonio in qualità di progettista, che presenta il seguente QTE:

Importo lavori	**€ 200.111,32**
Oneri per la sicurezza	€ 1.304,73
Importo lavori + oneri sicurezza	**€ 201.416,05**
Iva 22%	€ 44.311,53
Importo + Iva	**€ 245.727,58**

Incentivo tecnico 2%	€	4.028,32
Contributo ANAC	€	225,00
Totale complessivo	**€**	**249.980,90**

composto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, dai sottoelencati elaborati progettuali,:

- Relazione tecnica e illustrativa
- Capitolato speciale d'appalto
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Planimetria generale
- DUVRI
- Cronoprogramma
- Schema contratto

DATO ATTO CHE LA SOMMA DI **249.980,90** è prevista nel Bilancio di previsione 2021-2023, al capitolo di spesa 09052020 di cui € 100.000,00 ANNO 2021, € 149.980,00 ANNO 2022;

RILEVATO che il progetto esecutivo di cui trattasi individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze e della normativa vigente, come risulta dal verbale di verifica richiamato dalla validazione redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento, documenti entrambi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo, ad oggetto "Riqualificazione Giardini Pubblici" così come risultante dalla validazione allegata;

RILEVATO che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, procedere ai previsti interventi;

RICHIAMATO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [Codice Contratti Pubblici] e le successive disposizioni integrative e correttive;

PRESO ATTO del decreto legge nr. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato con D.L 77 del 31.05.2021;

RILEVATO che, in attuazione dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC è stata svolta la propedeutica attività istruttoria da cui risulta:

- l'importo dei lavori è stato valutato in **€. 201.416,05** (comprensivi di €. 1.304,73 quali oneri per la sicurezza) IVA esclusa;

- che ad oggi non sono attive convezioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

- l'affidamento dei lavori in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettera b), del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui al comma 2 del succitato art.37 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il combinato disposto dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal quale si evince che che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue:

- con l'esecuzione del contratto in oggetto si intende procedere ad affidare i lavori di "Riqualificazione Giardini Pubblici";
- il contratto ha per oggetto: "Riqualificazione Giardini Pubblici";
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata (ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei Contratti);
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Capitolato Speciale D'Appalto;
- l'importo dei lavori da porre a base d'appalto ammonta a **€. 201.416,05 (**comprensivi di €. 1.304,73 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata senza bando (art.–1 c. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120, da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel della Regione Lombardia, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, che esercitano nel settore merceologico di interesse, iscritti negli elenchi di Sintel e qualificati per il Comune di Seregno, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, c. 3 dello stesso Decreto-legge, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara,

VISTO altresì l'art. 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che dà mandato all'ANAC di adottare proprie linee guida nelle quali siano "anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti..."

DATO ATTO che la Linea guida n. 4, aggiornata al Decreto Legislativo n. 56/2017, approvata con delibera del Consiglio n.206/2018, l'ANAC ha indicato al paragrafo 3 "Principi comuni" comma 6, che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione

comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento";

RILEVATO che nel rispetto del principio di rotazione, così come espresso nelle citate linee *guida n. 4*, NON saranno ammessi alla procedura di gara gli operatori economici affidatari ed invitati alla precedente procedura di afferente ad analogo settore merceologico: Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio stradale e arboreo – opere a verde, C.I.G. 844690702C.

RITENUTO, pertanto di disporre di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, mediante procedura negoziata senza bando da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel della Regione Lombardia, previa consultazione di almeno cinque operatori economici che esercitano nel settore merceologico di interesse, iscritti negli elenchi di Sintel e qualificati per il Comune di Seregno;

ATTESO che ai concorrenti verrà richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché l'idoneità professionale e requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnico-organizzativa così come evidenziati nel capitolato d'appalto, e nella lettera di invito;

RITENUTO di approvare i seguenti elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Schema di lettera di invito
- Modello 1 e 1/bis (DGUE)
- Modello 2
- Patto di integrità
- Modello b

RILEVATO che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, interno alla stazione appaltante, dando atto che nella fase esecutiva vi potranno essere inseriti ulteriori operatori a seconda delle attività effettivamente svolte dal personale dell'Area Manutenzioni e Patrimonio:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Franco Greco
- Verificatore: arch. Francesco D'Acunto
- Direzione Lavori/C.R.E. e Collaboratore Tecnico: geom. Breviglieri Fernando
- Collaboratore Tecnico: Pozzi Piercarlo
- Collaboratore Amministrativo: Stabile Immacolata

PRESO ATTO del REGOLAMENTO recante "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016" che prevede:

- all'art. 9 c. 6 che "*la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della procedura di affidamento secondo specifiche tabelle*", nella fattispecie in oggetto la quota da destinare al fondo sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara di € 4.297,61 (IVA esclusa);

- all'art. 13 c. 2 che "*ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti individuati, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto*", si procederà pertanto in tal senso con la predisposizione da parte del responsabile del

procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento, di apposito documento da proporre al Dirigente;

DATO ATTO che il codice CIG dei lavori in oggetto è: 8944419010

D E T E R M I N A

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;

2. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione Giardini Pubblici" e il relativo Quadro Tecnico Economico, per un importo complessivo di €. 249.980,90 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) come da quadro economico sotto riportato:

Importo lavori	€ 200.111,32
Oneri per la sicurezza	€ 1.304,73
Importo lavori + oneri sicurezza	**€ 201.416,05**
Iva 22%	€ 44.311,53
Importo + Iva	**€ 245.727,58**
Incentivo tecnico 2%	€ 4.028,32
Contributo ANAC	€ 225,00
Totale complessivo	**€ 249.980,90**

e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e illustrativa
- Capitolato speciale d'appalto
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Planimetria generale
- DUVRI
- Cronoprogramma
- Schema contratto

3. Di dare atto che la validazione, documento con cui viene attestata la conformità del progetto alle normative vigenti, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha dato esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi risulta essere conforme alle normative tecniche e legislative vigenti;

4. Di dare atto che per l'intervento in oggetto, riguardando lavori di manutenzione da svolgersi all'interno di giardini recintati, non interessa la viabilità cittadina, non afferisce ad aspetti di carattere urbanistico trattandosi di interventi conformi alle norme urbanistiche, e pertanto non

rientra nei casi in cui ricorre l'obbligo di acquisizione dei pareri di cui all'art. 8 comma 8 del regolamento Comunale del sistema dei controlli interni,

~~5.~~ Di procedere all'affidamento dei lavori di "Riqualificazione Giardini Pubblici" per l'importo a base d'appalto pari a **€ 201.416,05** (compresi oneri per la sicurezza, pari a €. 1.304,73 non soggetti a ribasso) oltre IVA, mediante procedura negoziata senza bando di cui al Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120, da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel della Regione Lombardia, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, che esercitano nel settore merceologico di interesse, iscritti negli elenchi di Sintel e qualificati per il Comune di Seregno;

6. Di dare atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo offerto mediante ribasso unico percentuale da applicarsi all'importo di € 201.416,05 (di cui € 1.304,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

7. Di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale:

- Schema di lettera di invito
- Modello 1 e 1/bis (DGUE)
- Modello 2
- Patto di integrità
- Modello b

8. Di prenotare la somma complessiva di € **245.727,58** (**relativa all'importo lavori,** del quadro economico di cui al punto 2) come segue:

Importo €	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
95.746,68	9	5	2	2	2021	9052020	2.02.01.09.999 2021ACAP
149.980,90	9	5	2	2	2022	9052020	2.02.01.09.999 2021ACAP

9. Di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo come segue:

Importo €	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
225,00	9	5	2	2	2021	9052020	2.02.01.09.999 2021ACAP

10. Di impegnare la somma di € 4.297,61 per il fondo incentivi così come previsto dal regolamento recante "disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. n. 50/2016:

Importo €	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
4.028,32	9	5	2	2	2021	9052020	2.02.01.09.999 2021ACAP

11. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata (ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei Contratti);

12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è lo scrivente Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

13. Di prendere atto che il CIG per l'esecuzione dei lavori in oggetto è: 8944419010

14. Di dare atto che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, interno alla stazione appaltante, dando atto che nella fase esecutiva vi potranno essere inseriti ulteriori operatori a seconda delle attività del personale dell'Area Lavori pubblici e Patrimonio:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Franco Greco
- Verificatore: arch. Francesco D'Acunto
- Direzione Lavori/C.R.E. e Collaboratore Tecnico: geom. Breviglieri Fernando
- Collaboratore Tecnico: Pozzi Piercarlo
- Collaboratore Amministrativo: Stabile Immacolata

15. Di dare atto che tutta la documentazione inerente la procedura, ai fini della trasparenza, verrà resa pubblica alla conclusione della stessa ovvero all'affidamento dei lavori, con omissione dei dati sensibili in conformità del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

16. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013;

17. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio: VIABILITÀ – PARCHEGGI E VERDE

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" – CUP B27H21005690004". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG.8944419010

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 22/10/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Franco Greco

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 22/10/2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to dott. Pietro Cervadoro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno

Descrizione: IMPORTO BASE D'APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" – CUP B27H21005690004". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG.8944419010
CIG: 8944419010

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.999	09.05	9052020	2021	
N. Provvisorio	**N. Definitivo**	**Importo**	**Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**
507	0	95.746,68	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI FORNITORI
Codice Fiscale: **00000000000000** - P.Iva: **00000000002**

Impegno

Descrizione: IMPORTO A BASE D'APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" – CUP B27H21005690004".
CIG: 8944419010

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.999	09.05	9052020	2022	
N. Provvisorio	**N. Definitivo**	**Importo**	**Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**
507	0	149.980,90	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI FORNITORI
Codice Fiscale: **00000000000000** - P.Iva: **00000000002**

Impegno

Descrizione: CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" – CUP B27H21005690004".
CIG: 8944419010

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.999	09.05	9052020	2021	
N. Provvisorio	**N. Definitivo**	**Importo**	**Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**
508	0	225,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Codice Fiscale: **97584460584** - P.Iva: **97584460584**

Impegno

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Descrizione: QUOTA FIP - LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI” – CUP B27H21005690004”. **CIG:** 8944419010				
Piano Finanziario	**Missione**	**Capitolo**	**Esercizio**	
2.02.01.09.999	09.05	9052020	2021	
N. Provvisorio	**N. Definitivo**	**Importo**	**Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**
509	0	4.028,32	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: COMUNE DI SEREGNO
Codice Fiscale: **00870790151** - P.Iva: **00698490968**

Lì, 22/10/2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to dott. Pietro Cervadoro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 25/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)