Città di Seregno

Area servizi al territorio

Servizio qualità dell'ambiente

Opere di manutenzione straordinaria degli orti urbani di Via Emilia - Cronoprogramma

Descrizione fase lavorativa	1a settimana							2a settimana							3a settimana							4a settimana							5a settimana							6a settimana							7a settimana							8a settimana							9a sett.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g
1 Allestimento cantiere																																																											
2 Sgombero particelle e depositi																																																											
3 Smaltimento rifiuti																																																											
4 Rinforzi strutturali dei depositi e dei wc																																																											
5 Manutenzioni delle pareti e degli assiti																																																											
6 Manutenzioni e/o sostituzioni delle porte																																																											
7 Posa lattoneria e manti di copertura																																																											
8 Manutenzione e adeguamento sanitari dei wc																																																											
9 Rinnovo pitture																																																											
10 Realizzazione pergolati																																																											
11 Manutenzione vialetti e recinzioni																																																											
12 Smaltimento materiali di risulta																																																											
13 Smantellamento cantiere e pulizia finale																																																											

il progettista
geom. *Franco Formenti* (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e del D.lgs. 7.3.2005 n.82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da:
FORMENTI FRANCO
Firmato il 15/07/2022 13:32
Seriale Certificato: 491611
Valido dal 03/06/2021 al 03/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA