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1 Premessa 

Il Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBrìa) con deliberazione di Assemblea 
Consortile n. 13 del 28.12.2022 ha approvato l’accordo di collaborazione tra Consorzio Parco Grugnotorto 
Villoresi e Brianza Centrale e Comune di Seregno per lo sviluppo del progetto “PARCHI E INFRASTRUTTURE 
VERDI SEREGNO EST” per un importo di 530.000 €. L’Accordo, sottoscritto in data 14.03.2023, definisce i 
rapporti tra i due Enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi in oggetto.   

Il progetto si origina da alcune soluzioni progettuali già elaborate in esito ad alcuni finanziamenti di cui a bandi 
infrastrutture verdi e fondazione Cariplo prevedendo la redazione di un progetto unitario che ricalcherà in gran 
parte quanto individuato nei diversi progetti precedentemente redatti. 

La cifra della convenzione non comprende gli oneri per l’esproprio delle aree che rimarranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

Il Consorzio Parco, in qualità di Committente ha indetto l’affidamento dei servizi tecnici per la revisione del 
progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di “Parchi e Infrastrutture 
Verdi Seregno Est” (CUP: C22H22000740004; CIG: 9828450584) e con determinazione del direttore n. 31 del 
06.07.2023 è stato aggiudicato alla ATI composta da: BLU PROGETTI S.R.L. (mandataria), UBISTUDIO 
S.R.L., Dott.ssa Geo. Elena Nostrani e Dott. For. Enrico Pozzi. 

Il presente documento si riferisce in particolar modo alla definizione preliminare delle impostazioni per la 
cantierizzazione delle opere, che potrà poi essere maggiormente dettagliata in sede esecutiva con la 
redazione del PSC. 
Le indicazioni vengono fornite, secondo l’impostazione progettuale, per le quattro diverse zone di intervento. 
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2 Interventi a progetto 

2.1 Impostazione generale 

2.1.1 Cartello di cantiere 
Il cartello di cantiere andrà posizionato in ciascuna delle quattro aree di intervento come suddivise 
progettualmente. Lo stesso dovrà essere posto in posizione visibile dall’accesso principale da via pubblica. 
Per quanto riguarda accessi secondari si prevederà la chiusura con cartello di divieto di accesso escluso 
personale addetto alle lavorazioni. 

2.1.2 Recinzioni 
Gli interventi interessano aree vaste per un periodo che da cronoprogramma risulta piuttosto esteso. 

L’impostazione delle recinzioni di cantiere prevede: 

- La delimitazione delle aree destinate ad apprestamenti di cantiere e deposito materiale. 
- La chiusura temporanea dei tracciati coinvolti per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori stessi 

e al relativo tempo necessario per il consolidamento dei materiali. 
- La delimitazione dell’area destinata alla realizzazione degli orti urbani nell’area del Lazzaretto. 

2.1.3 Apprestamenti di cantiere 
Gli apprestamenti di cantiere prevederanno la predisposizione di un box ad uso spogliatoio e di bagni chimici. 
Non si prevede la predisposizione di un locale mensa data la vicinanza di diverse possibili soluzioni per il vitto 
degli operai. Andrà comunque fornita in sede esecutiva apposita convenzione tra la ditta appaltatrice e il locale 
individuato per la mensa. 

Per quanto riguarda il locale spogliatoio si prevede che lo stesso, in riferimento al lotto in esecuzione, possa 
essere spostato tre volte indicativamente così sintetizzate: 

- Intero lotto località Dosso 
- Intero lotto località Lazzaretto e via C.na Bonsaglio. 
- Via Milano e Via Papini. 

Per quanto riguarda i bagni esse dovranno essere posti in posizione più ravvicinata alle singole lavorazioni 
indicativamente come di seguito: 

- Lotto località Dosso – zona Nord 
- Lotto località Dosso – zona Sud 
- Lotto località Lazzaretto – orti 
- Lotto località Lazzaretto – percorsi 
- via C.na Bonsaglio. 
- Via Milano 
- Via Papini. 

Nelle più prossime vicinanze delle aree di lavorazione dovrà essere mantenuta anche cassetta di pronto 
soccorso. Essa, purché opportunamente segnalata, sempre accessibile e indicata agli operai, potrà essere 
conservata anche su un mezzo d’opera (macchina) in vicinanza delle lavorazioni. 
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2.1.4 Deposito materiali 
Gli interventi non richiedono significativi spazi di deposito materiale in quanto, per cantieri analoghi, i materiali 
trasportati in cantiere corrispondono a quelli che possono essere impiegati nell’arco di alcuni giorni. 

Il materiale che verrà maggiormente accumulato sarà quello relativo,alle ricariche viarie che potrà essere 
disposto già direttamente sul tracciato stesso oggetto di sistemazione. No sono richiesti pertanto ulteriori spazi 
per il deposito del materiale. 

2.1.5 Viabilità di cantiere 
Le aree di lavorazione possiedono tutte un accesso dalla viabilità ordinaria. Trattandosi principalmente di 
interventi su percorrenze le stesse saranno utilizzate come viabilità di cantiere. 

2.1.6 Interferenze 
Gli interventi interessano anche tracciati sottoposti a pubblico transito. Tali tracciati verranno interrotti, previa 
comunicazione, in concomitanza degli interventi. La riapertura potrà avvenire a seguito di verifica della corretta 
esecuzione dell’intervento da parte della D.L.  

In uscita sulla viabilità ordinari dovrà essere posizionata opportuna cartellonistica di transito di mezzi d’opera 
ed attenzione di cantiere. 

Per quanto riguarda gli interventi di posa arbusti lungo la ciclabile di via Arno, previa presenza di personale 
dedicato alla regolazione del passaggio pedonale a terra, potrà essere mantenuta aperta la percorrenza 
lavorando direttamente sulla banchina laterale. 

  



 

Parchi e infrastrutture verdi Seregno Est - SEREGNO 
(MB) 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE SULLA 
CANTIERIZZAZIONE 

pag. 5 

Gennaio-24 
Rev01-Feb-24 

 

 

 ATP 
Blu Progetti S.r.l. - capogruppo 

Ubi Studio 
Dott. for. Enrico Pozzi 

Dott.ssa Geol. Elena Nostrani 

 

 

2.2 Località Dosso – via Arno 

Di seguito si riporta un’impostazione generale dell’area. L’area di lavoro risulta essere in prossimità di sedi 
stradali comunali a transito moderato. Il cantiere andrà opportunamente segnalato con eventuale limitazione 
delle velocità in corrispondenza delle intersezioni con uscita dei mezzi d’opera. 

In tale settore andrà predisposta un locale spogliatoio ed un bagno chimico. 

Per quanto riguarda l’impostazione di cantiere non si prevede l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle 
già previste a progetto per l’esecuzione delle opere. 

Figura 1: estratto planimetria di progetto località Dosso e impostazione di cantiere 
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2.3 Località Lazzaretto 

Di seguito si riporta un’impostazione generale dell’area. L’area di lavoro risulta essere in prossimità di sedi 
stradali comunali a transito moderato. Il cantiere andrà opportunamente segnalato con eventuale limitazione 
delle velocità in corrispondenza delle intersezioni con uscita dei mezzi d’opera. 

In tale settore andrà predisposta un locale spogliatoio ed un bagno chimico. 

Per quanto riguarda l’impostazione di cantiere non si prevede l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle 
già previste a progetto per l’esecuzione delle opere. 

Figura 2: estratto planimetria di progetto località Lazzaretto e impostazione di cantiere 

 

  



 

Parchi e infrastrutture verdi Seregno Est - SEREGNO 
(MB) 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE SULLA 
CANTIERIZZAZIONE 

pag. 7 

Gennaio-24 
Rev01-Feb-24 

 

 

 ATP 
Blu Progetti S.r.l. - capogruppo 

Ubi Studio 
Dott. for. Enrico Pozzi 

Dott.ssa Geol. Elena Nostrani 

 

 

2.4 Via Milano 

Di seguito si riporta un’impostazione generale dell’area. L’area di lavoro risulta essere in prossimità di sedi 
stradali comunali a transito elevato. Il cantiere andrà opportunamente segnalato con eventuale limitazione 
delle velocità in corrispondenza delle intersezioni con uscita dei mezzi d’opera. 

In tale settore andrà predisposta un locale spogliatoio ed un bagno chimico. 

Per quanto riguarda l’impostazione di cantiere non si prevede l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle 
già previste a progetto per l’esecuzione delle opere. 

 

Figura 3: estratto planimetria di progetto via Milano e impostazione di cantiere 
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2.5 Via Papini via C.na Bonsaglio 

Di seguito si riporta un’impostazione generale dell’area. L’area di lavoro risulta essere in prossimità di sedi 
stradali comunali a transito moderato. Il cantiere andrà opportunamente segnalato con eventuale limitazione 
delle velocità in corrispondenza delle intersezioni con uscita dei mezzi d’opera. 

In tale settore andrà predisposta un bagno chimico. Per quanto riguarda il locale spogliatoio si potranno utilizza 
l’apprestamento in località Lazzaretto per il lato verso via C.na Bonsaglio e di via Milano per il lato verso via 
Papini. 

Per quanto riguarda l’impostazione di cantiere non si prevede l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle 
già previste a progetto per l’esecuzione delle opere. 

 

Figura 4: estratto planimetria di progetto filari via Papini e via C.na Bonsaglio 
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