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Il Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBrìa) con deliberazione di Assemblea 
Consortile n. 13 del 28.12.2022 ha approvato l’accordo di collaborazione tra Consorzio Parco Grugnotorto 
Villoresi e Brianza Centrale e Comune di Seregno per lo sviluppo del progetto “PARCHI E INFRASTRUTTURE 
VERDI SEREGNO EST” per un importo di 530.000 €. L’Accordo, sottoscritto in data 14.03.2023, definisce i 
rapporti tra i due Enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi in oggetto.   

Il progetto si origina da alcune soluzioni progettuali già elaborate in esito ad alcuni finanziamenti di cui a bandi 
infrastrutture verdi e fondazione Cariplo prevedendo la redazione di un progetto unitario che ricalcherà in gran 
parte quanto individuato nei diversi progetti precedentemente redatti. 

La cifra della convenzione non comprende gli oneri per l’esproprio delle aree che rimarranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

Il Consorzio Parco, in qualità di Committente ha indetto l’affidamento dei servizi tecnici per la revisione del 
progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di “Parchi e Infrastrutture 
Verdi Seregno Est” (CUP: C22H22000740004; CIG: 9828450584) e con determinazione del direttore n. 31 del 
06.07.2023 è stato aggiudicato alla ATI composta da: BLU PROGETTI S.R.L. (mandataria), UBISTUDIO 
S.R.L., Dott.ssa Geo. Elena Nostrani e Dott. For. Enrico Pozzi. 

Il presente documento si riferisce in particolar modo alla definizione del cronoprogramma per la realizzazione 
delle opere. 
A fronte dell’incidenza della manodopera pari a 99 134,36 € si stima che il cantiere avrà la durata di 450 
uomini/giorno, pari a circa 150 giorni effettivi di lavorazione per una squadra di tre persone. Complessivamente 
il cantiere avrà quindi la durata di 210 giorni naturali consecutivi, suddivisi per le diverse aree. Trattandosi di 
aree anche non contigue sarà possibile procedere parallelamente con diverse lavorazioni accorciando i tempi 
di esecuzione. 
Il presente cronoprogramma è formulato sulla base di un’unica squadra di lavoro e quindi sui 210 giorni effettivi. 
La sequenza delle operazioni potrà essere variata in funzione dell’effettivo periodo di inizio lavori. Le 
operazioni sul verde saranno preferibilmente da escludere nel periodo estivo mentre la posa dei materiali per 
le piste ciclabili dovrà evitare i periodi di gelo. 
 

 I Mese II Mese III Mese IV Mese V Mese VI Mese VII Mese 
Lazzaretto 
orti 

              

Lazzaretto 
percorsi 

              

Lazzaretto 
verde 

              

Dosso 
percorsi 

              

Dosso 
verde 

              

Via Milano               
Siepi               

 

Per quanto riguarda le manutenzioni post impianto è previsto: 

- La manutenzione della prima stagione vegetativa per tutti gli impianti sia boscati che siepi e filari 
secondo le cadenze di cui al piano di manutenzione. Tale periodo di manutenzione ha durata di 12 
mesi ed è compreso nell’appalto principale. 

- La manutenzione delle aree boscate del nuovo impianto fino a completa affermazione (7 anno). 



 

Parchi e infrastrutture verdi Seregno Est - SEREGNO 
(MB) 
PROGETTO DEFINITIVO 

Cronoprogramma 

pag. 2 

Gennaio-24 
Rev01-Feb-24 

 

 

 ATP 
Blu Progetti S.r.l. - capogruppo 

Ubi Studio 
Dott. for. Enrico Pozzi 

Dott.ssa Geol. Elena Nostrani 

 

 

Per quanto riguarda l’iter di approvazione del progetto gli interventi non ricadono in vincolo paesaggistico 
mentre sarà necessario procedere all’acquisizione dell’autorizzazione per il rimboschimento da parte dell’Ente 
forestale competente. Si dovrà inoltre concludere il procedimento di variante del PGT. 


