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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

230201 cartg - MB-PAL 23101 ET (012 00| E
NOME DEL FILE SCALA COMMESSA CODICE | NUMERO | REV. | FASE
05
04
03
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01
EMISS| FA-SD LC SP PRIMA EMISSIONE 31/03/2023 00 00
AGG. | DISEGN. | CONTR. | APPROV. DESCRIZIONE REVISIONE DATA REV. | EM.
progettista:

ENGINEERING

Via Taormina, 36 - 20159 Milano
info@zp3.it - www.zp3.it - zp3@pec.it
+39.02.97808415

TUTTI I DIRITTI SU QUESTA TAVOLA SONO RISERVATI Al TERMINI DI LEGGE; RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE.
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ID  Nome attivita Durata Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 Mese 4 | Mese 5  Mese 6 Mese 7
s2!s1 | s1 | s2 | s3 | sa| ss | s6 | s7 | s8 | s9|st0ls11s12]s13]s14/|s15]| 516|517 518 519 | 520 | s21 | 522 | 523 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | 529 |
1T | RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA GRAMSCI - 191g
SEREGNO
2 INIZIO LAVORI Og ¢ INIZIO LAVORI
3 cantierizzazione 5g ||
4 SPOGLIATOI PIANO TERRA 177 g e B 5 B B B B B B B B B E— E— E—
5 strip out edificio esistente 5g [
6 demolizione edificio spogliatoi 15g ]
7 murature perimetrali 78 I
8 reti idriche: adduzioni e scarichi 3g [ |
9 vespaio e solaio piano terra 20g |
10 murature interne 3g |
11 prima fase pareti in cartongesso 10g |
12 distribuzione impianti elettrici 15g ]
13 distribuzione impianti idrico-sanitari 15g ]
14 distribuzione impianti meccanici 15¢g ]
15 seconda fase pareti in cartongesso 78 |
16 rasature 5g ]
17 controsoffitto 10g ]
18 terminali impianti a controsoffitto 5g [
19 cappotto esterno 30g |
20 serramenti esterni 10g |
21 pavimentazione e rivestimenti 10g ]
22 serramenti interni 5g .
23 tinteggiature 10g ]
24 sanitari e arredi 5g ]
25 COPERTURA ED INVOLUCRO 33g PrE———
26 realizzazione scale alla marinara 5g [
27 realizzazione linee vite provvisorie 1lg |
28 sostituzione lattonerie e rivestimenti 10g |
29 posa sistema anticaduta 5g [ ]
30 posa impianto fotovoltaico 5g .
31 smontaggio cantiere 5g
32 FINE LAVORI 0g FINE LAVORI
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