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delimitazione con rete arancione in plastica

LEGENDA PLANIMETRIA DI CANTIERE

viabilità operai

viabilità mezzi di cantiere

area di intervento

divieto di accesso personale non
autorizzato
attenzione passaggio veicoli

area stoccaggio materiali/attrezzature

estintore

pacchetto di medicazione
baracca di cantiere

deposito materiali

deposito materiali di demolizione

cartello anagrafica di cantiere

copia notifica preliminare

cartello con segnaletica di sicurezza e
utilizzo dpi

bagno di cantiere
deposito attrezzature

area non oggetto di intervento
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LAVORAZIONI :
 PIANO TERRA

- predisposizione area di cantiere
- strip out edificio esistente
- rimozione infissi esistenti
- demolizone pareti spogliatoi
- demolizioni muri perimetrali
- demolizione vespaio esistente

FASE 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI KEYPLAN (fuoriscala)
COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019586 - Ingresso - 04/04/2023 - 10:07
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 PIANO TERRA
- realizzazione vespaio e solaio piano terra
- murature esterne
- cappotto esterno
- installazioni infissi esterni
- predisposizione impianti elettrici, meccanici e idrico sanitari
- montaggio pareti in cartongesso
- rasature
- montaggio controsoffitti
- completamento impianti
- terminali impianti a controsoffitto
- pavimentazione e rivestimenti
- serramenti interni
- tinteggiature
- sanitari e arredi

FASE 2 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI

NORD

KEYPLAN (fuoriscala)
COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0019586 - Ingresso - 04/04/2023 - 10:07
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LAVORAZIONI :
PIANO COPERTURA

- montaggio scale alla marinara
- installazione linea vita flessibile
- installazione di ganci di sicurezza
- installazione pannelli fotovoltaici

FASE 3 - SISTEMA ANTICADUTA IN COPERTURA

NORD

KEYPLAN (fuoriscala)
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