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1 Allestimento cantiere  

2 Sgombero particelle e depositi  

3 Smontaggio depositi con accatastamento  

4 Smaltimento rifiuti  

5 Approntamento basamenti in cls  

6 Realizzazione plinti per pergolati  

7 Rimozione lavandini e posa pozzetti con contalitri  

8 Realizzazione aiuole   

9 Ripristini pavimentazioni in calcestre  

10 Manutenzione vialetti in lastre  

11 Realizzazione nuovi depositi  

12 Posa lattoneria e manti di copertura  

13 Posa e collegamento cisterne  

14 Realizzazione pergolati  

15 Smontaggio wc presso il parcheggio  

16 Chiusura allacci ex wc e posa chiusuni  

17 Fornitura e stesa terra di coltivo  

18 Smaltimento materiali di risulta  

19 Smantellamento cantiere e pulizia finale  

il progettista

geom. Franco Formenti (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e del D.lgs. 7.3.2005 n.82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Descrizione fase lavorativa

Opere di manutenzione straordinaria degli orti urbani di Via Asti - Cronoprogramma

Città di Seregno
Area servizi al territorio

Servizio qualità dell'ambiente

8a settimana 9a sett.1a settimana 2a settimana 3a settimana 4a settimana 5a settimana 6a settimana 7a settimana
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