



Lentate sul Seveso, 11/03/2024

Spett.le
COMUNE DI SEREGNO
p.za Martiri della Libertà 1
20831 Seregno

**Oggetto: PIANO STRADE 2022
INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
INTERVENTI INTEGRATI A SERVIZIO DEGLI AMBITI SPORTIVI E
SCOLASTICI SUL TERRITORIO
CUP B27H21001560004 - PNRR M5.C2 Inv. 2.1 - Progetti di Rigenerazione
Urbana**

Si richiede una proroga dei tempi di esecuzione per 70 gg, viste le modifiche apportate all'esecuzione dei lavori ampliamento delle aree di intervento in via Luini e via Ripamonti e alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali specifici (cordoli in gomma, arredo urbano) da parte dei fornitori. Ulteriori motivazioni sono le avverse condizioni meteo climatiche (piogge e temperature basse) in relazione ai lavori di stesa conglomerati ed esecuzione di segnaletica e la mancante disponibilità dell'area di via Macchiavelli parzialmente occupata da altro cantiere

Vi porgiamo distinti Saluti

**MINETTI GIUSEPPE
Firma digitale**