



Città di Seregno

Provincia di Monza e della Brianza

PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI
STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022**

CRONOPROGRAMMA

SETTIMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	13	14	15	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35			
28	INT-28 VIA DANTE (riqualificazione marciapiedi)																																							
	rifacimento marciapiede																																							
29	INT-29 VIA STEFANO DA SEREGNO (riqualificazione marciapiedi)																																							
	rifacimento marciapiede																																							
30	INT-30 VIA CAVOUR (riqualificazione marciapiedi)																																							
	rifacimento marciapiede																																							
31	INT-31 VIA SAN GIUSEPPE [riasfaltatura]																																							
	fresatura																																							
	asfaltatura																																							
	segnaletica																																							

LEGENDA

 settimana di lavoro

Il Progettista
Ing. Franco Greco