



Città di Seregno

LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2022
CIG 9714259C1D
CUP B27H22004150004
COMMITTENTE COMUNE DI SEREGNO, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.1 - 20831 SEREGNO (MB)
IMPRESA ICA STRADE s.r.l. con sede in via Carlo Alberto 11, 20900 MONZA - CF 04935130155 - PI 00795990969
CONTRATTO 07/07/2023 n. 10/23

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 99 n.554)

Premesso:

che con determinazione n. 541 del 15/05/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori per “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e marciapiedi – anno 2022” all’impresa ICA STRADE s.r.l., con sede in via Carlo Alberto 11, 20900 MONZA, CF 04935130155, PI 00795990969, che ha offerto un ribasso del 6,2% sull’importo posto a base d’appalto di € 997.582,24 (comprensivi di € 19.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), e che con la medesima determina si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;

che in data 07/07/2023 veniva registrato il Contratto n.10/2023;

che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tutto ciò premesso:

L’anno 2024 il giorno 05 del mese di Giugno in Seregno tra il sottoscritto ing. Andrea Cataldo - Direttore dei lavori, e il sig. Sandro Castoldi - legale rappresentante dell’Impresa ICA STRADE SRL ICA STRADE s.r.l. con sede in via Carlo Alberto 11 - MONZA, sono stati concordati il seguente nuovo prezzo unitario in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP_05 - Strato di base in conglomerato bituminoso tout venant - sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 12 cm previsti dalla tariffa LOM23_1U.04.120.0010.c - € 1,84 /m²

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Seregno, li 05/06/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Andrea Cataldo

L'APPALTATORE
Ica Strade Srl

visto:
IL RUP
Ing. Franco Greco