



Città di Seregno

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 313**

**DEL 24/03/2023**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019-  
CUP B27H19000200004- CIG DERIVATO 8532354144-APPROVAZIONE CERTIFICATO  
DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4 RELATIVO AL SAL 8CORRISPONDENTE AL  
FINALE, AI SENSI DELL. ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE 17.05.2022, n. 50

CIG: 8532354144      CUP: B27H19000200004

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- CUP B27H19000200004- CIG DERIVATO 8532354144-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4 RELATIVO AL SAL SCORRISPONDENTE AL FINALE, AI SENSI DELL. ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE 17.05.2022, n. 50**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il per il periodo 2023-2025;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2023 di assegnazione delle sole risorse contabili;

VISTO il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance);

TENUTO CONTO che con il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance) sono stati definiti gli obiettivi ed i responsabili di area assegnatari degli stessi obiettivi;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 1055 del 23.12.2019. è stato approvato il progetto esecutivo, (conglobante il definitivo), inerente i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - 2019- cup B27H19000200004" per un importo complessivo di € 2.500.000,00 (I.V.A. 22 % ed oneri di sicurezza compresi), di cui € 1.985.395,23 a base d'appalto oltre I.V.A. 22% per lavori, compreso oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) nella misura di € 33.187,53 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso d'asta,

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- è stato indetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, la gara d'appalto per l'affidamento, mediante piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2019 ", con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett.d), 9 bis) del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza), con l'applicazione dell'inversione procedimentale prevista all'art. 133, comma 8 del succitato Decreto;
- si è delegata, in applicazione della Convenzione per la gestione delle attività della centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza firmata in data 07.03.2019, alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e Brianza l'esperimento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, trasmettendo alla medesima, la determinazione a contrarre (dt n.307 del 12.06.2020) unitamente la determinazione n. 1055 del 23.12.2019.con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, (conglobante il definitivo) relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - 2019-";
- con determinazione 307 del 12.06.2020 sono stati approvati i documenti di gara ad essa allegati;
- la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell'indizione della procedura aperta con propria Determinazione Dirigenziale R.G. n. 954 del 19.06.2020
- la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso via PEC in data 13.11.2020 - ns. prot. n. 49736/2020, la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1862 del 12.11.2020, nella quale ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della società CANTIERI MODERNI SRL con sede legale in Strada Serena, 12 - Pinerolo (TO), 1^ classificata in graduatoria con un ribasso percentuale pari al 22,83% sull'importo posto a base di gara di € 1.985.395,23 (di cui oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso pari a € 33.187,53), IVA esclusa;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Servizio Manutenzione e Patrimonio n. 782 del 24.11.2020 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - 2019 all'Impresa Cantieri Moderni Srl - P.IVA 07634680016, e alla contestuale presa d'atto dell'efficacia della stessa, dando atto che l'importo di aggiudicazione, risultante dall'applicazione della percentuale unica di ribasso del 22,83% sul valore posto a base di gara, risulta pari ad €. 1.506,518,68 (IVA esclusa) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso percentuale pari a € 33.187,53 e pertanto per un importo contrattuale pari a € 1.539.706,21 (IVA esclusa) e per complessivi **€ 1.878.441,58** (IVA 22% compresa).

PRESO ATTO che:

- in data 04.02.2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 5085 Serie 1T Numero: 3951 del 10.02.2021 TP7 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Monza e Brianza
- il 22.02.2021 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- con determina dirigenziale n. 867 del 27.10.2021 venivano concessi 52 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- con determina dirigenziale n. 83 del 03.02.2022 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d'opera relativa ai lavori di "Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi 2019" redatta dal D.L. per un importo lavori di € 195.711,79 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 22,83%) oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA 22% e con la quale venivano concessi ulteriori 90 giorni per l'esecuzione di tutte le opere;

RICHIAMATO l'art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022 "disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"

PRESO ATTO, che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dell'art. 26 del D.L. 50/2022.

PRESO ATTO che per la definizione della compensazione dei prezzi la Regione Lombardia ha approvato il nuovo listino opere pubbliche Regione Luglio 2022;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 206 del 24.02.2023 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento n. 8 (FINALE) e relativo certificato di pagamento;

VISTI i sottoelencati atti redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti digitalmente dalla DL e dall'Appaltatore senza riserve:

- Registro di contabilità n. 8 redatto con i prezzi da contratto;
- Registro di contabilità n. 8 con prezzi da listino regione Lombardia luglio 2022;

VISTO l'allegato Certificato di Pagamento Straordinario n. 4, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince un credito, al netto dello sconto, pari a €. 11.012,30 iva esclusa;

RITENUTO opportuno approvare il Certificato di Pagamento Straordinario n. 4 e di procedere alla liquidazione dei crediti all'appaltatore;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni e i presupposti che consentono di procedere con il riconoscimento e liquidazione della compensazione dei prezzi;

## **D E T E R M I N A**

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di approvare il Certificato di Pagamento Straordinario n. 4;
3. Di procedere alla liquidazione dell'importo di €. 11.012,30 iva esclusa a favore della ditta Cantieri Moderni srl, in quanto rientrante pienamente nella casistica di cui all'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

4. Di impegnare la spesa complessiva di €. 13.435,01 iva compresa derivante dal presente provvedimento come segue:

Importo €	Miss	Progr.	Titolo	Macro aggr.	Bilancio	Capitolo	impegno
9.970,31	10	05	2	02	2023	10052029	2023/826.2
3.464,70	10	05	2	02	2023	10052029	2023/825.1

dando atto che la stessa trova copertura finanziaria nel quadro economico di progetto, così come riapprovato con la determinazione n. 83 del 03.02.2022 (CAP. 10052029 IMP. 2022/695);

5. Di evidenziare che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**Area:** AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

**Servizio:** VIABILITÀ - PARCHEGGI E VERDE

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- CUP B27H19000200004- CIG DERIVATO 8532354144-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4 RELATIVO AL SAL 8CORRISPONDENTE AL FINALE, AI SENSI DELL. ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE 17.05.2022, n. 50

**1. SERVIZIO PROPONENTE**

**ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 24/03/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

f.to Raimondo Ardolino

**2. SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 24/03/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

#### Subimpegno

<b>Descrizione Impegno:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4 RELATIVO AL SAL 8 CORRISPONDENTE AL FINALE				
<b>CIG:</b> 8532354144				
<b>Descrizione Capitolo:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	10052029		2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	826	0,00	2	9.970,31

#### Subimpegno

<b>Descrizione Impegno:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4 RELATIVO AL SAL 8 CORRISPONDENTE AL FINALE				
<b>CIG:</b> 8532354144				
<b>Descrizione Capitolo:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	10052029		2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	825	0,00	1	3.464,70

Lì, 24/03/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 27/03/2023

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)