

ALLEGATO B – QUADRO ECONOMICO

TOTALE LAVORI NUOVO EDIFICIO ERP				3.401.654,49
TOTALE LAVORI DI BONIFICA TERRENI Affidamento alla DITTA AVANZINI – QTE DT 76/2021.				160.000,00
INCARICHI/SERVIZI				204.935,25
TOT. INCARICO D.L. SICUREZZA E SCIA Affidamento alla soc.coop. MATE – DT 677 del 16.10.2019.				154.549,32
TOT. INCARICO COLLAUDO in corso d'opera, statico impianti, e tec./amm. Affidamento alla soc. Engineerig platform – DT n.984 del 12.12.2019.				14.390,07
TOT. SERVIZIO INDAGINI AMBIENTALI PER CARATTERIZZAZIONE TERRENI Estensione DT 103 del 21.02.2020.				9.272,00
TOT. INCARICO D.L. SICUREZZA E SCIA LAVORI BONIFICA TERRENI Affidamento alla soc.coop. MATE – DT 825 del 07.12.2020.				6.217,12
Spese tecniche art.113 – lavori nuova costruzione		20%		7.679,12
Spese tecniche art.113 – lavori nuova costruzione (FASE AFFIDAMENTO /ESECUZIONE)		32%		9.829,28
Spese tecniche CUC				2.998,34
SOMME A DISPOSIZIONE				900.121,52
Economie di gara				653.220,76
Imprevisti sui lavori		0,7%		29.564,63
Allacciamenti				10.000,00
Spese tecniche (compresi contributi ,IVA ed economie di gara a seguito di affidamento incarichi): catasto, APE, spese di carattere strumentale come prove di laboratorio, ecc e comprensivo della somma da impegnarsi per l'adeguamento quota fip al regolamento recante "disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. n. 50/2016 approvato con atto di G.C. n. 156 del 03.12.2019				49.831,10
Somme a disposizione				95.656,77
Importo IVA anticipazione da recuperare				61.848,26
IMPEGNI GIA' LIQUIDATI: 1479.2 + 1481.0 + 528.4 + DT 794/19 adeguamento Rossiprodi + DT 745/19 rischio bellico				25.841,98
TOTALE (LAVORI + INCARICHI/SERVIZI + SOMME A DISPOSIZIONE (come da programma triennale ll.pp.)				4.692.553,24