



CITTA' DI SEREGNO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 1

RONZONI

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 A TUTTO IL 22/07/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2019

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREGNO

IMPRESA: CANTIERI MODERNI SRL

importo scontato SAL 6	127.485,44
quota ditta Lt trasporti	- 1.567,50
quota ditta novarese	- <u>3.265,23</u>
	122.652,71
quota Cantieri Moderni	
3%	- 3.679,58
costo Materiali	- 20.973,13
ONERI SICUREZZA	<u>0,00</u>
	€. 98.000,00

data

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA CANTIERI MODERNI srl

L'IMPRESA RONZONI srl