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1 LOTTO 1 CORPO A e B 365

1 montaggio ponteggio 4
2 rimozione lattoneria 1
3 rimozione unità esterne cdz 1
4 rimozione guaina bituminosa 1
5 rimozione guaina ramata 2
6 rimozione comignolo corpo A 1
7 pulizia del supporto 2
8 battitura di tutte le superfici 3
9 rimozione intonaco incoerente 3

10 pulizia eventuali fessurazioni 1
11 lavaggio a bassa pressione 2
12 ripristino intonaco 3
13 posa nuovo comignolo 1
14 posa linea vita 2
15 posa guaina ardesiata 2
16 applicazone primer 2
17 posa boiacca impermeabilizzante 6
18 posa scossalina di raccordo 1
19 posa unità esterne cdz 1
20 smontaggio ponteggio 2

TOT. 41

LOTTO 2 CORPO C (sud)
1 posa guardiacorpo con piattaforma 4
2 montaggio ponteggio per accesso copertura 1
3 montaggio castello di carico 1
4 posa rete di sicurezza 2
5 rimozione guaina bituminosa 4
6 rimozione lattonerie 3
7 rimozione copertura tegole in ardesia 5
8 rimozione listelli portategola 3
9 pulizia supporto 2

10 posa telo impermeabile sottotegola 5
11 posa nuova sottostruttura in listelli 5
12 posa copertura Ardogres 15
13 posa guaina ardesiata copertura piana 2
14 posa lattonerie 5
15 posa doccioni 10
16 posa linea vita 3
17 smontaggio rete di sicurezza 2
18 smontaggio guardiacorpi con piattaforma 4
19 smontaggio castello di carico 1
20 smontaggio ponteggio 1

TOT. 78

LOTTO 3 CORPO C (sud)
1 posa guardiacorpo con piattaforma 4
2 montaggio ponteggio per accesso copertura 1
3 montaggio castello di carico 1
4 posa rete di sicurezza 2
5 smontaggio copertura metallica 2
6 rimozione guaina bituminosa 4
7 rimozione lattonerie 3
8 rimozione copertura tegole in ardesia 5
9 rimozione listelli portategola 3

10 pulizia supporto 2
11 posa telo impermeabile sottotegola 5
12 posa nuova sottostruttura in listelli 5
13 posa copertura ardogres 15
14 posa guaina ardesiata copertura piana 2
15 posa lattonerie 5
16 posa doccioni 10
17 posa linea vita 3
18 smontaggio rete di sicurezza 2
19 smontaggio guardiacorpi 4
20 smontaggio castello di carico 1
21 smontaggio ponteggio 1

TOT. 80

LOTTO 4 CORPO D
1 posa guardiacorpo 3
2 montaggio ponteggio per accesso copertura 1
3 posa rete di sicurezza 1
4 revisione manto di copertura 4
5 verifica/sostituzione listellatura 2
6 ripristino lattoneria 4
7 smontaggio rete 1
8 smontaggio guardiacorpi 2
9 smontaggio ponteggio 1

TOT. 19
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